



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL



CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS

| | |
|-------------|---|
| PROGRAMA: | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA |
| Projeto: | PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA COM PARALELEPIPEDOS DE GRANITO |
| Via: | Rua Baltazar de Bem - trechos entre: ruas Cel. Romão e Gal. Neto e ruas Bento Gonçalves e Barão do Rio Branco |
| Localidade: | Caçapava do Sul - RS |

ESTIMATIVA DE CUSTOS

| Ítem | Serviços | Unid. | Quant. | Preço Unitário (Material + Mão Obra) | TOTAL | Código SINAPI |
|--|--|----------------|---------|---|------------------|------------------|
| 1 | Serviços Preliminares (Pavimentação) | | | | | |
| 1.1 | Placa de obra pintada fixada em estrutura | m ² | 2,16 | 322,02 | 695,56 | 74209/1 |
| Total de Serviços Preliminares | | | | | 695,56 | |
| 2 | Serviços de Pavimentação | | | | | |
| 2.1 | Colocação de guias e rejuntamentos | m | 264,00 | 34,80 | 9.187,20 | 74223/1 |
| 2.2 | Assentamento de pedras e rejuntamento | m ² | 1860,00 | 46,82 | 87.085,20 | 72944 |
| 2.3 | Rampa de concreto (h = 7 cm) 1,62 m ² | unid | 6,00 | 410,58 | 2.463,48 | 73406 |
| Total de Serviços de Pavimentação | | | | | 98.735,88 | |
| TOTAL GERAL | | | | | 99.431,44 | |

| BDI | |
|-----------------------|---------------|
| Administração Central | 4,67% |
| Seguro e Garantia | 0,74% |
| Risco | 0,97% |
| Despesas Financeiras | 1,21% |
| Lucro | 8,69% |
| PIS, COFINS e ISSQN | 5,80% |
| TOTAL | 24,23% |

Fabio de Oliveira
 Secretário Municipal
 SMPMA

Rodrigo Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA RS152.955