



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



SMCP

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

GRUPO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO

Drenagem de águas Pluviais do pronto atendimento municipal

Município - Caçapava do Sul - RS

Descrição	Meses de Execução						valor Total	%
	1º		2º		3º			
	%	Valor	%	Valor	%	Valor		
1 Pavimentação externa	30	R\$ 491,94	40	R\$ 655,92	30,00	R\$ 491,94	1.639,81	20,59
2 Calhas	30	R\$ 1.791,29	30	R\$ 1.791,29	40,00	R\$ 2.388,39	5.970,97	74,98
3 Rampas	100	R\$ 291,05		R\$ 0,00		R\$ 0,00	291,05	3,65
4 Levantamento da caixa de inspeção	100	R\$ 61,43	80	R\$ 49,14		R\$ 0,00	61,43	0,77
Subtotal:	33,10	2.635,71	31,35	2.496,35	36,17	2.880,33	Valor dos Serviços	
Total Acumulado	33,10	2.635,71	64,45	5.132,06	100,62	8.012,39	7.963,25	100,00
							7.963,25	

Caçapava do Sul, 05 de Agosto de 2015

Marcelo Augusto Mendes Spode
 Arquiteto e Urbanista - CAU/RS A 96388-7

Ibuçara Miranda
 Secretário Municipal do Planejamento e Meio Ambiente