




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



Drenagem de águas Pluviais Inocêncio Prates Chaves

Município - Caçapava do Sul - RS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Descrição	Meses de Execução						valor Total	%
	1º		2º		3º			
	%	vlr	%	vlr	%	vlr		
1 Drenagem	50,00	1.784,18	50,00	1.784,18		-	3.568,35	19,64
2 Cobertura da sala de inform.	30,00	246,71	30,00	246,71	40,00	328,95	822,38	4,53
3 Ampliação dos sanitários	30,00	4.134,73	30,00	4.134,73	40,00	5.512,98	13.782,45	75,84
Subtotal:	33,93	6.165,62	33,93	6.165,62	32,15	5.841,93	Valor dos Serviços	
Total Acumulado	33,93	6.165,62	67,85	12.331,25	100,00	18.173,18	18.173,18	100,00

Caçapava do sul, 07 de Janeiro de 2016

Marcelo Augusto Mendes Spode
Arquiteto e Urbanista - CAU/RS A 96388-7

Ibuçara Miranda
Secretário Municipal do Planejamento e Meio