



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul			
	Projeto: Escola Municipal de Ensino Fundamental Alfrerdo Duarte			
	Data base: Fevereiro - 2016 - Com desoneração		BDI: (%)	23,94

DESCRIÇÃO	MESES DE EXECUÇÃO								valor Total	%
	1º		2º		3º		4º			
	%	vlr	%	vlr	%	vlr	%	vlr		

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100	R\$ 9.921,72		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 9.921,72	100
2	FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS E ELEVAÇÕES	30	R\$ 4.471,25	70	R\$ 10.432,92		R\$ -		R\$ -	R\$ 14.904,17	100
3	COBERTURA	50	R\$ 22.227,45	50	R\$ 22.227,45		R\$ -		R\$ -	R\$ 44.454,90	100
4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		R\$ -	20	R\$ 4.048,59	45	R\$ 9.109,33	35	R\$ 7.085,04	R\$ 20.242,96	100
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					50	R\$ 4.339,82	50	R\$ 4.339,82	R\$ 8.679,64	100
6	ESQUADRIAS		R\$ -		R\$ -	50	R\$ 4.633,17	50	R\$ 4.633,17	R\$ 9.266,34	100
7	REVESTIMENTOS E PAVIMENTAÇÕES					50	R\$ 7.588,20	50	R\$ 7.588,20	R\$ 15.176,39	100
8	PINTURAS					50	R\$ 9.724,19	50	R\$ 9.724,19	R\$ 19.448,38	100
9	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		R\$ -		R\$ -	40	R\$ 1.109,31	60	R\$ 1.663,96	R\$ 2.773,27	100
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100	R\$ 1.886,22	R\$ 1.886,22	100

Subtotal:	24,95	R\$ 36.620,42	25,01	R\$ 36.708,96	24,87	R\$ 36.504,02	25,16	R\$ 36.920,60	Valor dos Serviços	
Total Acumulado	24,95	R\$ 36.620,42	49,97	R\$ 73.329,39	74,84	R\$ 109.833,41	100,00	R\$ 146.754,00	R\$ 146.754,00	100,00

Caçapava do Sul, 25 de Abril de 2016

Pacifico J. Vargas - Arquiteto e Urbanista CAU-RS
A12.407-9

Ibucaçara Miranda - Secretario de planejamento e
Meio Ambiente

Otomar Vivian - Prefeito Municipal