



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul			
	Projeto: Pavimentação da Av. João Manoel de Lima e Silva			
	Data base: Janeiro de 2016		BDI: (%) 26,93	

DESCRIÇÃO	MESES DE EXECUÇÃO						valor Total	%
	1º		2º		3º			
	%	vlr	%	vlr	%	vlr		

1	TERRAPLENAGEM	100	R\$ 6.095,38		R\$ -		R\$ -	R\$ 6.095,38	100
2	PAVIMENTAÇÃO	40	R\$ 86.480,09	30	R\$ 64.860,06	30	R\$ 64.860,06	R\$ 216.200,21	100
3	SINALIZAÇÃO	20	R\$ 937,78	50	R\$ 2.344,44	30	R\$ 1.406,66	R\$ 4.688,88	100

Subtotal:	41,20	R\$ 93.513,24	29,61	R\$ 67.204,50	29,19	R\$ 66.266,73	Valor dos Serviços		
Total Acumulado	41,20	R\$ 93.513,24	70,81	R\$ 160.717,75	100,00	R\$ 226.984,47	R\$ 226.984,47	100,00	

Caçapava do Sul, 17 de Agosto de 2016

Marcelo A. Spode - Arquiteto e Urbanista CAU-RS
A96.388-7

Ibucaçara Miranda - Secretario de
planejamento e Meio Ambiente

Otomar Vivian - Prefeito
Municipal