

Nº OPERAÇÃO 1053353-78	Nº SICONV 865739/2018	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul	APELIDO EMPREENDIMENTO Calçamento Rua Tiradentes	DESCRIÇÃO DO LOTE Lote Único - Empreitada Preço Global
----------------------------------	---------------------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	CALÇAMENTO RUA TIRADENTES	322.041,32	% Período:	0,46%	4,67%	30,81%	30,45%	21,35%	11,05%	1,22%					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.474,73	% Período:	100,00%											
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	111.227,08	% Período:			25,83%	23,68%	25,84%	24,65%						
1.3.	CALÇADAS	30.429,52	% Período:			21,58%	24,62%	26,95%	26,86%						
1.4.	DRENAGEM	174.990,63	% Período:		8,60%	36,52%	36,70%	18,18%							
1.5.	SINALIZAÇÃO	3.919,36	% Período:							100,00%					
Total: R\$ 322.041,32				%:	0,46%	4,67%	30,81%	30,45%	21,35%	11,05%	1,22%				
				Repassé:	1.238,60	12.640,30	83.324,88	82.350,18	57.739,44	29.891,00	3.291,79				
				Contrapartida:	236,13	2.409,82	15.885,54	15.699,71	11.007,77	5.698,59	627,57				
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-				
				Investimento:	1.474,73	15.050,13	99.210,41	98.049,89	68.747,22	35.589,58	3.919,36				
				%:	0,46%	5,13%	35,94%	66,38%	87,73%	98,78%	100,00%				
				Repassé:	1.238,60	13.878,90	97.203,78	179.553,96	237.293,40	267.184,40	270.476,19				
				Contrapartida:	236,13	2.645,95	18.531,49	34.231,20	45.238,97	50.937,56	51.565,13				
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-				
				Investimento:	1.474,73	16.524,86	115.735,27	213.785,16	282.532,38	318.121,96	322.041,32				

Caçapava do Sul/RS
Local
 terça-feira, 26 de março de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Helmesona de O. Santana
CREA/CAU: RS152843
ART/RRT: 9642025