



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



CRONOGRAMA

PROP. MUNICIPIO DE CAÇAPAVA DO SUL									
OBRA : PONTE PONTAS DO SANTA BARBARA									
LOCAL : DISTRITO DE SANTA BARBARA									
			área 240,00 m ²						
ITEM	SERVICOS	1° ETAPA	%	2° ETAPA	%	3° ETAPA	%	TOTAL	%
		30d		60d		90d			
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 117.794,43						R\$ 117.794,43	
5.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 135.347,33						R\$ 135.347,33	
2.0	MESO-ESTRUTURA			R\$ 102.282,73				R\$ 102.282,73	
3.0	SUPER-ESTRUTURA					R\$ 655.069,14		R\$ 655.069,14	
	TOTAL ETAPA	R\$ 253.141,76		R\$ 102.282,73		R\$ 655.069,14			
	TOTAL ORÇAMENTO	R\$ 1.010.493,85		R\$ 355.424,49		R\$ 1.010.493,63		R\$ 1.010.493,63	

Caçapava do Sul, 5 de janeiro de 2025

Paulo Ricardo Zago Nogara
Eng. Civil CREA 70065